

## ハツ場ダム予定地の用地取得面積・戸数と移転戸数

平成24年12月末現在

全体面積及び戸数		取得面積 及び戸数	未取得面積 及び残存戸数	進捗率	備考			
長野原町	用地	441ha	395ha	46ha	89.6%	用地441haに国有林が含まれる。買収395haには打越地区の国有林買収が含まれる。		
	補償	422世帯	402世帯	20世帯	95.3%	町内移転済み	144世帯 (内代替地70世帯)	
						町外移転済み	248世帯	
	水没地の 状況	用地	318ha					
		補償	340世帯	327世帯	13世帯	96.2%	町内移転済み	101世帯 (内代替地43世帯)
							町外移転済み	217世帯
東吾妻町	用地	15ha	15ha	0ha	98.7%			
	補償	48世帯	47世帯	1世帯	97.9%	町内移転済み	43世帯	
						町外移転済み	4世帯	
全体	用地	456ha	410ha	46ha	89.9%			
	補償	470世帯	449世帯	21世帯	95.5%			

\* 取得面積及び戸数は、補償契約済みの件数である。

## 代替地分譲面積状況

平成24年12月末現在

地区名	整備予定面積 <sup>1</sup> (平成17年度時点)	分譲済面積 <sup>2</sup>
川原畑地区	約 6.2 ha	約 2.9 ha
川原湯地区	約 9.9 ha	約 3.7 ha
横壁地区	約 3.4 ha	約 1.1 ha
林地区	約 7.7 ha	約 1.9 ha
長野原地区	約 7.0 ha	約 4.6 ha
5地区合計	約 34.2 ha	約 14.2 ha

1 整備予定面積は、国が平成17年度に実施した「ハツ場ダム建設事業に係る補足意向調査」で確認した宅地等の希望面積の他に、水特事業等による公共施設等の分譲予定面積を含むもので、今後の分譲希望者の意向等によって変わり得る。

2 分譲済面積とは、一般家屋等の分譲地の売り払いが完了した面積である。

3 四捨五入の関係で、合計と一致しない場合がある。