

平成28年度 利根川ハツ場ダム建設工事年度別内訳及び実施内容（年度当初配分）

（単位：千円）

項	細目	工種	総事業費 金額	平成27年度 金額 ※3	平成27年度 まで金額			平成28年度 以降金額	平成28年度 金額 ※3	平成28年度実施内容
						H20年度迄額 ※1	H21年度～ H27年度迄額 ※2			
建設費			427,747,003	11,032,883	373,431,395	290,490,576	82,940,819	54,315,608	21,198,603	
	工事費		98,352,603	4,471,121	62,991,511	49,355,780	13,635,731	35,361,092	12,894,018	
		ダム費	74,832,910	3,237,078	45,141,197	34,414,028	10,727,168	29,691,714	10,756,018	本体工事等 10,756,018
		管理設備費	1,490,283	0	0	0	0	1,490,283	430,000	建物（管理棟） 430,000
		仮設備費	22,029,410	1,234,043	17,850,314	14,941,752	2,908,562	4,179,096	1,708,000	本体工事仮設備 1,573,000 管内維持 135,000
		工用動力費	0	0	0	0	0	0	0	
	測量設計費		75,461,676	672,500	74,496,193	68,408,894	6,087,299	965,483	892,000	環境調査 100,000 施設設計検討等 404,000 地質調査 151,000 補償調査 111,000 埋蔵文化財調査 85,000 水理水文調査 41,000
	用地費及び 補償費		250,593,966	5,860,679	233,734,149	170,632,878	63,101,271	16,859,817	7,272,602	
		用地費及び 補償費	122,147,367	3,709,270	107,153,829	80,791,630	26,362,199	14,993,538	6,038,602	一般補償（移転補償等） 3,675,602 公共補償（水道施設等） 554,000 特殊補償（配電線等） 1,809,000
		補償工事費	126,812,599	2,149,909	124,956,786	88,396,133	36,560,654	1,855,812	1,233,000	付替県道（橋梁1橋） 100,000 代替地上面整備（宅地等）等 1,133,000
		生活再建 対策費	1,634,000	1,500	1,623,534	1,445,115	178,419	10,466	1,000	説明会経費等 1,000
	船舶及び 機械器具費 事業車両費		3,244,148	18,600	2,165,191	2,093,024	72,167	1,078,957	130,000	設備保守、修繕等 130,000
			94,610	9,983	44,351	0	44,351	50,259	9,983	保守点検等 9,983
営繕費			943,935	3,049	927,777	903,316	19,461	21,158	3,504	営繕費 3,504
宿舍費			1,500,903	12,820	1,480,207	1,419,537	60,670	20,696	8,531	宿舍費 8,531
工事諸費			29,808,159	876,590	25,481,882	18,605,524	6,876,358	4,326,277	1,021,643	庁費、工事雑費等 923,265 車両費 58,295 広報費 40,083
合計			460,000,000	11,925,342	401,316,262	311,418,953	89,897,308	58,683,738	22,232,281	

※1：平成20年度迄予算事務提要に基づき支出した金額

※2：平成21年度以降予算事務提要に基づき支出した金額

※3：平成27年度及び平成28年度金額は代替地整備費を含む金額