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○仮精査内容の確認結果（平成28年7月8日）

調査者茨城県今井課長補佐栃木県高山課長補佐 群馬県一場主幹

埼玉県稲場副課長 千葉県田畑副主幹、桐木班長

東京都高津統括課長代理、植田課長代理
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確認項目 「関東地方整備局の精査内容」

1）公共工事関連単価の変化、消費税率の変更、一般管理費等の改定の内容

2）貯水池内の樹木の伐採範囲

3）水没区間内の旧JR施設の撤去範囲

確認結果

1）公共工事関連単価の変化、一般管理費等の改定、消費税率の変更の内容

資料等を用いた説明を受け、物価の変化、一般管理費等の改定、消費税率の変更について

提示額が減額となったのは、以下の2）及び3）の項目の精査に伴い減となった内容を踏ま

えた影響額を精査したものであることを確認した。

また、今後の公共工事関連単価の変化を想定したトレンドについて、最新の平成28年度単

価を反映させ精査したものであることを確認した。

2）貯水池内の樹木の伐採範囲

図面等を用いた説明を受け、貯水池伐採範囲について、視点場からの可視範囲に縮小され

た内容であることを確認した。

3）水没区間内の旧JR施設の撤去範囲

JR旧鉄道敷施設のうちバラストについては、有害物質が溶出するおそれがないこと、存

置することにより土砂の流出防止、低水位時に管理用道路とし活用できることから存置する

こととしたことを確認した。

2）、 3）について精査額の算定の考え方について確認したが、不適切と判断できる事実は確

認できなかった。


